
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน งบประมาณ (บาท)

วธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไป 0 -                                   

วธิคีัดเลอืก 7 17,933,000.00                    

วธิเีฉพาะเจาะจง 200 6,156,656.49                      

วธิปีระกวดแบบ 0 -                                   

อืน่ ๆ 0 -                                   

รวม 207 24,089,656.49                    

ปัญหา/อุปสรรค

รายงานสรปุผลการจัดซือ้จัดจา้งของ เทศบาลต าบลบางปู

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สรุปรายการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ปัญหาเรือ่งระยะเวลาในการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเรง่ดว่น กระชัน้ชดิในชว่งเวลาใกลส้ิน้ปีงบประมาณ อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนนิงานได ้
2. การสบืราคาจากผูม้อีาชพีอาจใชเ้วลานาน เนือ่งจากบางโครงการตอ้งรอการสบืราคาจากหลาย แหลง่ขอ้มลู 
3. ระบบ e-GP ท างานขดัขอ้ง ไมต่อ่เนือ่ง และมกีารปรับปรงุ Web site เป็นประจ า ท าใหค้วามลา่ชา้ตอ้ง ใชเ้วลานานในการปฏบิตังิาน 

4. ระเบยีบ กฎหมาย หนังสอืสัง่การ หนังสอืเวยีน และค าวนิจิฉัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิการจัดซือ้ จัดจา้งมจี านวนมาก มคีวามยุง่ยาก
ซบัซอ้น ไมช่ดัเจน เป็นปัญหาในการตคีวามในการปฏบิตังิานสง่ผลใหเ้กดิความ เสีย่งในการปฏบิตังิาน
5. ผูป้ฏบิตังิานดา้นพัสด ุมภีาระงานมาก 



ขอ้เสนอแนะ

1. ควรมกีารวางแผนการจัดซือ้จัดจา้ง และตดิตามผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 
2. ผูต้อ้งการใชพั้สดมุกีารวางแผนการด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการเรง่รัดการเบกิจา่ยและใหค้วามส าคัญตอ่กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้ 
3. ผูท้ีต่อ้งการใชพั้สดตุอ้งก าหนดรายละเอยีดของพัสดทุีต่อ้งการใชใ้หค้รบถว้นชดัเจน 
4. จัดกรอบอตัราก าลงั บรรจแุตง่ตัง้บคุลากร 
5. จัดอบรม หรอืสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับการอบรม เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถอยา่งตอ่เนือ่ง


